

北京大学理工科民口科研项目预算调整申请审批表

计划类别: 自然科学基金面上项目

课题编号: 61671020

课题起止年度: 2016年1月-2020年12月

课题名称: 碳纳米管数模混合集成电路研究

课题负责人: 丁力

职工号: 1506884003

课题财务账号: 8200902547

预算科目	预算数额(万元)					备注
	立项批复 预算数	当前 预算	申请 增减数	调整后 预算	累计调整 比例%	
经费支出合计						
(一) 直接费用	58	58	0	58	0	
1、设备费	0	0	0	0	0	不得调增
(1) 设备购置费	0	0	0	0	0	不得调增
(2) 设备试制费	0	0	0	0	0	
(3) 设备升级改造与租赁费	0	0	0	0	0	
2、材料费	14.4	14.4	-4.66	9.74	32	
3、测试化验加工费	18	18	+7.22	25.22	40	
4、燃料动力费	0	0	0	0	0	
5、差旅/会议/国际合作与交流费	9.1	9.1	-3.16	5.94	34	
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务	4.1	4.1	0	4.1	0	
7、劳务费	12.4	12.4	0	12.4	0	
8、专家咨询费	0	0	+0.6	0.6		
9、其他支出	0	0	0	0	0	
(二) 间接费用	11.6	11.6	0	11.6	0	不得调增
其中: 绩效支出	11.6	11.6	0	11.6	0	

预算调整事项逐项说明(调整额度及调整内容的必要性和可行性):

1. 测试化验加工费的预算调增:

项目测试加工委托北大校级平台微纳加工实验室进行, 因平台测试加工收费标准涨价, 所以需要调增。调整金额为+7.22万。调整后预算为25.22万元。

2. 专家咨询费的预算调增:

因项目中系统集成时的信号完整性问题困扰很久, 所以专门召开了研讨会, 请专家咨询请教解决问题。调整专家咨询费+0.6万。调整后预算为0.6万元。

3. 材料费和差旅费的预算调减:

因最近一年的疫情原因, 因此实验耗材的用量减少以及出差学术交流和会议减少。调整材料费和差旅费分别为-4.66万和-3.16万。调整后材料费和差旅费的预算分别为9.74万元和5.94万元。

课题负责人: (签字) 丁力 年 月 日

学院意见:

同意

学院科研负责人 (签字) 张永勇 (盖章) 年 月 日

重大事项调整需专家组综合评议

专家组意见:

专家组成员:

组长签字: 年 月 日

科研部门意见:

负责人: (签字) (盖章) 年 月 日