


北京大学理工科民口科研项目预算调整申请审批表

计划类别： 重点专项计划 课题编号： 2016YFA0200802 课题起止年度： 201607-202106
 课题名称： 外场诱导下纳米结构电子过程原位测量研究
 课题负责人： 李志宏 职工号： 0006169470 课题财务账号： 8204900022



| 预算科目 | 预算数额(万元) | | | | | 备注 |
|---------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|
| | 立项批复 预算数 | 当前 预算 | 申请 增减数 | 调整后 预算 | 累计调整 比例% | |
| 经费支出合计 | 726.5 | 726.5 | 0 | 726.5 | 0 | |
| (一) 直接费用 | 628.93 | 628.93 | 0 | 628.93 | 0 | |
| 1、设备费 | 122.82 | 122.82 | -15.8 | 107.02 | 12.9% | 不得调增 |
| (1) 设备购置费 | 107.02 | 107.02 | 0 | 107.02 | 0 | 不得调增 |
| (2) 设备试制费 | 15.8 | 15.8 | -15.8 | 0 | 100% | |
| (3) 设备升级改造与租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、材料费 | 135.39 | 135.39 | +19 | 154.39 | 14.0% | |
| 3、测试化验加工费 | 97.3 | 97.3 | +98.6 | 195.9 | 101.3% | |
| 4、燃料动力费 | 36.37 | 36.37 | -27.8 | 8.57 | 76.4% | |
| 5、差旅/会议/国际合作与交流费 | 106.91 | 106.91 | -71 | 35.91 | 66.4% | |
| 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 0 | |
| 7、劳务费 | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 0 | |
| 8、专家咨询费 | 3.76 | 3.76 | -3 | 0.76 | 79.8% | |
| 9、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二) 间接费用 | 97.57 | 97.57 | 0 | 97.57 | 0 | 不得调增 |
| 其中：绩效支出 | 27.43 | 27.43 | 0 | 27.43 | 0 | |

预算调整事项逐项说明（调整额度及调整内容的必要性和可行性）：

1. 设备试制费变更：该预算为根据研究需要调整设备的预算费用，购买设备刚好满足实验需求，故将设备试制费调减 15.8 万元
2. 材料费变更：本研究探索性较强，需要进行更多的探索实验，所以实验材料需求增多，故将材料费增调 19 万元。
3. 测试化验加工费的变更：本研究探索性较强，需要进行更多的探索实验，所以需要更多的加工和测试实验，测试化验加工费调增 98.6 万元。
4. 燃料动力费变更：由于政策调整，实际的燃料动力费低于预算，燃料动力费调减 27.8 万元。
5. 差旅/会议/国际合作与交流费变更：疫情原因，无法现场参加会议，将所有差旅/会议/国际合作与交流预算减少 71 万元。
6. 专家咨询费变更：研究遇到问题多数可以课题内部自行解决，专家咨询费调减 3 万元。

课题负责人：（签字）  年 月 日

学院意见：

学院科研负责人（签字）：   年 月 日



重大事项调整需专家组综合评议

专家组意见：

设备试制费变更：设备价格调整属正常现象，原因合理，同意调减。

燃料动力费变更：政策调整原因合理，同意调减。

材料费、测试化验加工费的变更：该研究探索性较强，进行探索实验属合理需求，且总预算数额没有变动，材料费变更、测试化验加工费同意调增。

差旅/会议/国际合作与交流费变更：疫情原因，无法现场参加会议，差旅费减少属合理申请，同意调减。

专家咨询费变更：研究遇到问题多数可以该课题内部自行解决，同意调减。

综上所述，预算调整属合理需求，同意调整。

专家组成员：高成臣 张威 杨振川

张威 杨振川 杨海方 金保刚

组长签字：张威

年 月 日

科研部门意见：

负责人：（签字）

王峰



（盖章）

年 月 日