

北京大学理工科民口科研项目预算调整申请审批表

计划类别：科技部重点研发计划 课题编号：2017002314

课题起止年度：20170701-20210630

课题名称：造山型成矿系统三维结构与成矿过程

课题负责人：陈衍景

职工号：0006162365

课题财务账号：8204900149

预算科目	立项批复 预算数(元)	当前预算 (元)	申请调减 数(元)	调整后预 算(元)	累积调整 比例%	备注
支出	4160000	4160000	0	4160000	0%	
直接经费	3271700	3271700	0	3271700	0%	
设备费	320000	320000		320000	%	不得调增
(1) 购置设备费	320000	320000		320000	%	不得调增
(2) 试制设备费	0	0		0	0%	
(3) 设备改造与租赁费	0	0		0	0%	
材料费	34900	34900		34900	%	
测试化验加工费	627300	627300	537000	1164300	85.60%	
燃料动力费	0	0		0	0%	
出版/文献/信息传播/知识产	48000	48000	41000	89000	85.42%	
会议/差旅/国际合作交流费	1502300	1502300	-578000	924300	-38.47%	
劳务费	720000	720000		720000	%	
专家咨询费	19200	19200		19200	%	
其他支出	0	0		0	0%	
其他科研业务费	0	0		0	0%	
其他支出2	0	0		0	0%	
间接经费	888300	888300		888300	%	不得调增
外协经费	0	0		0	0%	

预算调整事项逐项说明：

1.会议/差旅/国际合作交流费预减；

受疫情影响，野外考察计划受阻，因此部分需要野外考察的预算减少，根据野外考察的项目变动情况，估计野外考察的预算减少约57.8万。调整金额为-57.8万。

2.测试化验加工费预增；


同样受疫情影响，室内工作，样品分析的时间增加，测试化验加工相关的工作量增加，测试化验加工费需求激增，因此调整预算，将测试化验加工费增加，调整金额为53.7万。


3.出版/文献/信息传播/知识产权事务费预增；


与项目相关的专著需要发表，最初制定的出版费预算不足，因此需要增加预算，调整金额为4.1万。

学院意见：

同意

课题负责人：(签字)  年 月 日

学院科研负责人：(签字)  (盖章) 年 月



重大事项调整需专家组综合评议

专家组意见:

13

专家组成员:

李诺

邓小华

董小华

李文博

李和把

组长签字:

董小华

年 月 日

科研部门意见:

负责人: (签字)

(盖章)

年 月 日